Egy középület gyors esztétikai és funkcionális avulása : A Földművelésügyi Minisztérium palotájának első két évtizede by Kelecsényi, Kristóf Zoltán & Gyetvainé Balogh, Ágnes
© 2018 Akadémiai Kiadó, Budapest
Építés – Építészettudomány 47(1–2) 83–101
DOI: 10.1556/096.2018.010
Online First megjelenése: 2018. szeptember 26.
EGY KÖZÉPÜLET GYORS ESZTÉTIKAI ÉS 
FUNKCIONÁLIS AVULÁSA
A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM PALOTÁJÁNAK  
ELSŐ KÉT ÉVTIZEDE
KELECSÉNYI KRISTÓF ZOLTÁN* – GYETVAINÉ BALOGH ÁGNES**
*PhD-hallgató. BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82. 
E-mail: kristof.kelecsenyi@gmail.com 
**PhD, egyetemi adjunktus. BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest,  
Műegyetem rkp. 3. K II. 82. Tel.: (+36-1) 463-1330. E-mail: gybalogh@eptort.bme.hu 
A tanulmány a Budapest, Kossuth Lajos tér 11. szám alatt álló minisztériumi épület építéstörténeté-
nek első két évtizedére koncentrálva elemzi azokat az okokat, amelyek oda vezettek, hogy már 1906-ban 
tervpályázatokat írtak ki az épület teljes külső és belső átalakítására. 
Bukovics Gyula (1841–1914) 1884-ben kapta a megbízást, majd elkészítette első tanulmányterveit a 
korábban nyolc helyen működő Földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi Ministerium egy épületben való 
elhelyezésére. A szakma már ekkor kifogásolta, hogy tervpályázatot nem írtak ki, de az épület külső 
megjelenése és funkcionális kialakítása is súlyos kritikákat kapott. Az 1885–1887-ben megvalósult épü-
let fogadtatása során szintén megoszlottak a vélemények. Kifogásolták riasztónak ható méretét és tömb-
szerűségét, viszonylagos egyszerűségét, ugyanakkor a sötét udvari irodákat is. A telekhatárok mentén két 
traktus mélységű épületszárnyak udvari oldalán futó – eredetileg nyitott – széles folyosó valóban komoly 
árnyékoló hatással bírt. 
Az átadás éveit követően sok apróbb beruházásra, javításra, átalakításra került sor, melyekkel egy-
részt az épület használhatóságát kívánták javítani, másrészt pedig igazodtak a minisztérium személyze-
tének, ügyosztályainak folyamatos változásaihoz, illetve különféle kapcsolt intézmények ki- és beköltö-
zéséhez. A stílusát tekintve „római olasz renaissance” homlokzatok szerénynek, dísztelennek hatottak az 
elkészült Országház és Igazságügyi Palota mellett. Ráadásul 1891-ben eltávolításra kerültek a homlokzat 
egyes málló műkő díszei is. 1906-ra a felújítás már elodázhatatlanná vált, lehetőséget teremtve a hom-
lokzat áttervezésére is, így mind a külső, mind a belső átalakítására külön tervpályázatokat írtak ki.
Kulcsszavak: historizmus, századforduló, XIX. századi építészettörténet, Bukovics Gyula
A Budapest, Kossuth Lajos tér 11. szám alatt álló minisztériumi épület közelmúltban 
lezajlott kutatása kapcsán számos részlet napvilágra került, melyek magyarázatot 
adnak arra, hogy miért került sor alig 20 évvel az épület elkészülte után, 1906-ban 
az épület teljes külső és belső átalakítását célzó, párhuzamos tervpályázatok kiírásá-
ra, valamint a historizáló homlokzat díszeinek a modernista szellemiségű, leegysze-
rűsítő helyreállításokat évtizedekkel megelőző eltávolítására.1 Írásunk nem kíván 
1 Az épületről a szerzők közreműködésével készült építéstörténeti tudományos dokumentáció kapcsán el-
végzett kutatás 2017 októbere és 2018 márciusa között zajlott le: Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes – Juhász Anna 
– Kelecsényi Kristóf Zoltán – Székely Márton: Földművelésügyi Minisztérium – 1055 Budapest, Kossuth Lajos 
tér 11. Építéstörténeti Tudományos Dokumentáció, 2018.
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teljes értékű építéstörténeti áttekintést nyújtani, mivel az építkezés körülményeiről 
Bugár-Mészáros Károlynak 2009-ben részletes tanulmánya2 jelent meg, hanem első-
sorban a címben felvetett problémára keresi a választ.
ELŐZMÉNYEK
A Földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi Ministerium 1867. március 10-én 
kezdte meg működését. Bővülésével, növekedésével elszórva, magántulajdonosok-
tól bérelt ingatlanokban helyezték el különböző osztályait.3 Ezért az 1882-ben hiva-
talba lépett miniszter, gróf Széchenyi Pál (1838–1901), újabb bérlemények igény-
bevétele helyett valószínűleg 1884 őszén-telén megbízta Bukovics Gyulát (1841–
1914), hogy készítsen tanulmánytervet a nyolc helyen működő minisztérium egy 
tető alá hozására.4 
A Bécsben 1841-ben született magyar építész 1868 körül – prágai és berlini évei 
után – került Pest-Budára, ahol Ybl Miklós irodájában kezdett el dolgozni. 1871-ben 
kapott építőmesteri működési engedélyt a végóráit élő céhtől.5 Először a Pesti Építő 
Társaságnak dolgozott építészként, majd 1876 nyarán teljesen önállósodva saját 
irodát nyitott.6 Még a társaság építészeként az ő tervei alapján valósultak meg a Bécsi 
utca áttörésének új épületei (1872–1873). Épített magánpalotát Blaskovich Ernő ré-
szére Pesten (1877–1878), kastélyt a Schossberger család számára Turán (1883), 
valamint a Kodály körönd két bérpalotáját Hübner Nándornak (1883–1885).7 
A minisztériummal valószínűleg az 1885. évi Országos Általános Kiállítás Erdészeti 
Pavilonja tervezésekor került közelebbi kapcsolatba, és ennek révén kapott közvetlen 
megbízást.8 
Az 1884 végén elkészült – napjainkra teljesen elkallódott – vázlattervekről a mi-
nisztérium építését megalapozó törvényjavaslat tárgyalása kapcsán szerzett tudomást 
az építészszakma.9 A sajtó arról adott hírt, hogy a Magyar Mérnök- és Építész Egylet 
Alpár Ignác felszólása alapján egyenesen a kormányzattól kívánta kérvényezni, hogy 
írjanak ki tervpályázatot az épületre.10 Erre azonban nem került sor. A törvényjavas-
2 Bugár-Mészáros Károly: Bukovics Gyula és Kossuth téri minisztériumi épülete. In: Csáki Tamás – Hidvégi 
Violetta – Ritoók Pál (szerk.): Budapest neoreneszánsz építészete. Tanulmányok. Budapest Főváros Levéltára, 
Budapest 2009. 189–204.
3 Bényei Balázs – Zétényi Zoltán: A Kossuth téri agrárpalota. Budapest 2014; Déry Attila: Belváros–
Lipótváros, V. kerület. (Budapest építészeti topográfiája 2.) Budapest 2005. 165.
4 Budapesti Hírlap 5 (1885. január 10.) 10. 5.
5 Komárik Dénes: Építészképzés és mesterfelvétel a XIX. században. Pesti mesterek, mesterjelöltek. Építés- 
Építészettudomány 3 (1971) 4. 393.
6 Bauzeitung für Ungarn 5 (1876) 243; Sisa József: A turai Schossberger-kastély az újabb kutatás tükrében. 
Ars Hungarica 34 (2006) 1–2. 266.
7 Bugár-Mészáros i. m. 191–193.
8 Vasárnapi Ujság 32 (1885) 20. 327.
9 Fővárosi Lapok 21 (1884. december 7.) 288. 1855.
10 Budapesti Hírlap 5 (1885. január 11.) 11. 5.
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lat vitájában elhangzott számos gazdasági jellegű ellenérv mellett tanulságos felidéz-
ni az ellenzéki képviselőknek az építészeti kialakítást kritizáló hozzászólásait. 
Horánszky Nándor (1838–1902): „Ezen épület […] nem egyszerű, hanem igen 
felcziczomázott és felfogásom szerint állami és hivatali épületnek egyáltalában nem 
alkalmas és pedig azért, mert […] fentartása állandóan tetemesebb összegeket fog 
igénybe venni. Én tudok egyszerű és massiv épületet képzelni, a mely azért egészen 
monumentalis. Itt van például a nemzeti muzeum, mely a fővárosnak kétségtelenül 
egyik legmonumentalisabb épülete…”11
Herman Ottó (1835–1914): „[A] milyen a mai kor áramlata, olyan az architec-
turája. Külső cziczoma és belül rossz, haszontalan berendezés. Méltóztassék csak 
benézni a mi középületeinkbe, kivülről igaz, mutatósak, tetszetősek, de az ornamen-
tica olyan, hogy már a verebek is meggondolják, hogy fészküket oda rakják, mert az 
olyan rossz oda ragasztott dolog, hogy valóban még az állati ösztön sem viseltetik 
hozzá bizalommal. Méltóztassék megnézni az újabb épületeket, a hol pedig solid 
kőről beszéltek mindig, azok most már elmállási processusnak vannak alávetve. 
Méltóztassék bemenni bármelyik most újonnan épített középületbe; ott a sötét folyo-
sók, fülkék, aprócseprő kis helyiségek […] tömkeleget alkotnak…”12
Horánszky felszólalására válaszolva a miniszter maga is megerősítette, hogy a 
terveken látható épület külalakja az ő ízlésével sem találkozik. E hozzászólásokból 
egyrészt a képviselőknek a kortárs építészettel szembeni konzervativizmusa tükröző-
dik, másrészt viszont a tervezőkkel szemben a funkcionális igények figyelembevéte-
lének hiányolása is. A kritikáktól függetlenül a törvényjavaslatot a képviselőház 
kormánypárti többsége megszavazta, és azt az uralkodó az 1885. évi IV. törvény-
cikként március 9-én szentesítette. Eszerint az építkezésre 1 100 000 forintnyi köl-
csön felvételét engedélyezték.
TERVEZÉS ÉS KIVITELEZÉS
Már március folyamán felállt az építést felügyelő bizottság.13 Elnöknek Tormay 
Béla (1839–1906) miniszteri tanácsost, mezőgazdászt nevezték ki. Építész végzett-
ségű tagok voltak a Fővárosi Közmunkák Tanácsa által delegált Ybl Miklós (1814–
1891), az Országházat tervező Steindl Imre (1839–1902) és a tervező, Bukovics 
Gyula. A szintén még ebben a hónapban benyújtott – részben fennmaradt14 –, első 
engedélyezési terv a megvalósulthoz képest jóval reprezentatívabb külsejű épületet 
ábrázolt. Az Országház előtti térre néző főhomlokzat középrizalitja a két szélső és a 
középső három tengelyében egy-egy további előreugrással lett volna ki emelve, és ezt 
ívelt oldalú, manzárd jellegű tetőidom-építmény koronázta volna. A belső udvarok 
11 Képviselőházi Napló (1884) 4. (80. országos ülés – 1885. február 24.) 340.
12 Uo. 342.
13 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban MNL OL) K-178, 1119., f. 286.
14 BFL XV.17.d.329 Építési ügyosztályok tervtára (a továbbiakban XV.17.d.329) 24891. 1–8. f., eng. sz.: 
34704/1885-III.
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homlokzati kiképzése az itáliai reneszánsz városi paloták belsejét idézte a többszin-
tes, baluszteres mellvédű árkádsorként kialakított, fedett folyosók rendszerével, me-
lyekhez a nyolcszög három oldalával záródó lépcsőtornyok kapcsolódtak volna. 
Ezek szintén nyitottnak voltak tervezve, baluszteres mellvédekkel, orsóterüket a 
lépcsőkarok kőoszlopos megtámasztása határolta volna.15
Bukovics alaprajzi elrendezése már tükrözte a később a kritikák egyik fő tárgyává 
vált végleges megoldást (1. ábra). A szabálytalan, nagyjából téglány alakú telket a 
telekhatárok mentén két traktus mélységű épületszárnyakkal tervezte beépíteni, me-
lyekhez a belső, udvari oldalon közlekedőfolyosók csatlakoztak. A körülhatárolt te-
lekbelsőt pedig két összekötőszárnnyal három, közel azonos méretű udvarra tagolta. 
Ez az elrendezés leginkább a korabeli, függőfolyosós bérházak rendszeréhez volt 
hasonló. Azonban amíg azok lakás céljára lettek kialakítva, és a belső udvarra néző 
helyiségek az olyan alárendelt funkciókat fogadták be, mint az előszoba, a konyha és 
a cselédszoba, addig egy irodaépületben a belső traktusban található helyiségek hasz-
nálhatósága erősen korlátozottá vált ezzel. Ráadásul mind a tervbe vett, mind pedig 
a végül megvalósult udvari folyosó széles és masszív pilléreken álló, árkádszerű 
építmény és nem könnyed függőfolyosó, amely így a viszonylag nagyméretű udva-
rok ellenére is komoly árnyékolóhatással bírt. 
Az alaprajzi elrendezés azért is tehető kritika tárgyává, mert a korszak építészeté-
ben ismert volt a nagy mélységű épületszárnyakból adódó problémát szerencséseb-
ben megoldó, középfolyosós rendszerű elrendezés is. Ybl 1870-ben valószínűleg 
15 A látványos metszetet közli: Bugár-Mészáros i. m. XI. színes tábla.
1. ábra. A Földművelésügyi Minisztérium épületének megvalósult I. emeleti alaprajza a belső udvarok 
(fehér) és a folyosók (sötétszürke) jelölésével. Forrás: Építő Ipar 11 (1887. december 18.) 51., 
képmelléklet
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először alkalmazta ezt Magyarországon a pesti Fővámház tervezésekor, ahol szintén 
egy nagyméretű épület belső közlekedőrendszerét kellett megoldani.16 Bukovics Ybl 
alkalmazottjaként közvetlenül is szembesülhetett azzal, hogy miként lehetséges egy 
ablaktalan belső folyosó kialakítása. Ybl kapcsolt lépcsőházakkal, illetve felülvilágí-
tókkal oldotta meg a világosság kérdését. Kallina Mór (1844–1913) a Budai Várban 
található Szent György térre tervezett és 1879–1882 között megvalósult Honvédelmi 
Minisztérium épületénél szintén középfolyosót alkalmazott, melyet az 1889–1890-es 
bővítés során is folytatott (2. ábra).17 A megoldás tehát a korszak építészeti eszköz-
tárának része volt. Hogy Bukovics miért választott mégis olyan megoldást, amely 
több sötét helyiséget eredményezett, nem ismert, azonban az biztos, hogy a kérdés-
ben nem önállóan döntött.  
Érdemes megjegyezni, hogy a középfolyosónak is akadtak volna hátrányai. Az 
udvarokra néző, tágas és világos, boltozatos közlekedő helyett a félhomályos belső 
folyosórendszer amellett, hogy állandó mesterséges világítást igényelt volna, jóval 
kevésbé lett volna elegáns. A megrendelő minisztert vagy a képviseletében eljáró 
osztályvezetőket pedig valószínűleg jobban foglalkoztatta az épületbelső reprezenta-
tivitása, mint hivatalnokaik szeme világának épsége. A két és fél traktusos rendszert 
egyébként is jól ismerték a bérházakban működő minisztérium részéről, így lehetsé-
gesnek tartjuk, hogy – ahogyan más esetekben is az építkezés során – épp a megren-
delő volt az innovatívabb megoldás alkalmazásának gátolója.
1885. június 1-jén nyújtotta be Bukovics Gyula egy ideiglenes építési iroda enge-
délyezési terveit, melyet az Alkotmány utca vonalában kívánt felépíteni. A tervek 
nem, csak a kapcsolódó iratok maradtak fenn.18 A korszakban a nagyobb középítke-
zéseken az igényekhez és lehetőségekhez mérten régi, bontandó épületrészek fel-
használásával vagy újonnan, fa-, vagy falazott szerkezetű helyszíni építési irodák 
épültek, ahol az építészek a helyszínen dolgoztak. Bukovics mellett két építőmeste-
ri-építészi végzettséggel bíró személy dolgozott itt, Illés Gyula és Grundmann 
Vilmos.19 Az első engedélyezési tervet augusztus végére átdolgozták, azonban az 
építési bizottság tagjainak kérésére további egyszerűsítésekre került sor.20 Vélhetően 
már ebben az időszakban elvetették az első engedélyezési terv metszetén még látha-
tó, díszműbádogos munkákkal ékesített manzárd tetőidomnak, valamint az udvar 
gazdag neoreneszánsz architektúrájának megvalósítását. A módosított engedélyezési 
tervet a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1885. október 1-jén hagyta jóvá.21
A földmunkák 1885 novemberének végén indultak meg, ezekért és a kőműves-
munkákért a Wawra és Pfeiffer társulás volt a felelős.22 Az alapkövet ünnepélyes 
16 Ybl Ervin: Ybl Miklós. Képzőművészeti Alap, Budapest 1956. 61–67, 143, 161–166.
17 Aczélné Halász Magdolna: Kallina Mór és Árkay Aladár építészete. Szín 12 (2007) 6. 7; Aczélné Halász 
Magdolna – Virág-Eglesz Anna (szerk.): Kallina Mór, az eklektikus Budapest építésze. Budapest 2014. 45–48.
18 Építő Ipar 9 (1885. június 7.) 23. 237. 
19 MNL OL K-178. 1120. f. 309–310. (767/1888/eln.)
20 MNL K 178 1119. iratcsomó, 338. f.
21 BFL XV.17.d.329 24891 79. f. – 40766/1885-III. eng. sz.
22 MNL OL K-178 1119 FIK Minister 1087/1885.
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keretek közt 1886. január 2-án tették le.23 Június elején már emelkedtek a falak, 
amikor az épületszobrász munkák versenytárgyalási hirdetménye megjelent a lapok-
ban.24 Ezt Matscheko József és Schrödl Emil25 cége nyerte el 46 736 forint 55 kraj-
cárért.26 Az építészeti díszeket gyártó páros a műkő tagozatok készítésével foglalko-
23 MNL OL K-178 1119., f. 295 (FIK Minister 150/1886); Budapesti Hírlap 6 (1886. január 3.) 3. 5.
24 Építő Ipar 10 (1886. június 6.) 23. 252; Budapesti Közlöny 20 (1886. június 6.) 129. 6.
25 Déry Attila: Budapest eklektikus épületszobrászata. Budapest 1991. 102.
26 Bauzeitung für Ungarn 15 (1886. szeptember 12.) 206.
2. ábra. A Honvédelmi Minisztérium épületének félemeleti alaprajza a belső udvar (fehér) és a folyosók 
(sötétszürke) jelölésével. Forrás: Rozinay István: Budapest építményei. Budapest 1883. t. 23.
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zott Bécsben és Budapesten. 1880 nyarán „műcementkövek előállítására”, 1882 
elején pedig „sajátszerű eljárás különböző anyagoknak kőnemű burkolattal való el-
látására” szóló szabadalmaikat jegyeztették be.27 Termékeikről az 1885. évi Országos 
Általános Kiállításról született egyik beszámolóban is külön megemlékeztek:
„… cementkeverék, mely igen alkalmasnak mutatkozik falburkolatokra s különféle 
épületdíszítésekre, s melyre könnyű feldolgozhatóságánál és tartósságánál fogva úgy 
látszik nagy jövő vár.” 28
A KÖLTSÉGEK EMELKEDÉSE, AZ ÉPÍTKEZÉS BEFEJEZÉSE
1886 szeptemberében jelent meg a sajtóban, hogy az Igazságügyi Minisztérium 
szintén az épülő palotába fog beköltözni a tervek módosítása után.29 Az erről szóló 
törvényjavaslatot decemberben terjesztette a képviselőház elé Széchényi Pál, akinek 
legfontosabb célja vélhetően az volt, hogy a már felhasznált 670 000 forint felvételét 
utólagosan, mint a kibővült funkció miatt keletkezett többletköltséget, engedélyezze 
az Országgyűlés.30 A törvényjavaslat éles vitát hozott, az ellenzéki képviselők beiga-
zolódva látták minden korábbi ellenvetésüket. Horánszky Nándor ismét exponálta 
magát a vitában, többek közt a Bukovics számára kifizetett – egyébként szokványos 
mértékű – honorárium kapcsán:
„…midőn az államnak megvannak a maga szak-közegei, hogy akkor oly építkezés-
nél, melyhez nagyon kiváló művészi képesség nem szükségeltetik […] mért kell az 
álamnak ily czímen 50.000 forintot osztogatni, az előttem érthetetlen.”31
Széchényi Pál válaszában leszögezte, hogy töröltette a tervekből „mindazt, a mi 
luxus volt”. Megvédte továbbá az építész számára fizetendő összeget:
„…ezen százalékban, a mit az építkező az építkezés után kap, benne foglaltatik az 
egész hivatalnak, a melylyel dolgozik, költsége. Van ott egy egész sereg rajzoló, mér-
nök és építész, kikkel a terveket kidolgoztatja. Ez tehát nem egy személy honorariu-
ma, hanem a hivatalnak fentartására szolgáló összeg.”32
Mivel a miniszter a többletköltségeket alapozási nehézségekkel is indokolta, 
Herman Ottó az építész felelősségét firtatta:
„[A]z az építész, a ki ma Budapesten, a hol évről évre százával épülnek a házak s 
a mely város talaja ismeretes, mint tán Európa egy fővárosáé sem, a ki ma az alapo-
zási munkálatokban oly szarvashibákat követ el, a minőkre ez az indoklás fektettetik: 
az bíró elé tartozik és megfosztandó oklevelétől, mert vagy tudatlan, vagy csaló.”33
27 Központi Értesítő 6 (1881. január 1.) 1. 4; Központi Értesítő 7 (1882. február 9.) 11. 4.
28 Szalay Imre: A művészi ipar az Országos Tárlaton. Művészi Ipar 1 (1885–1886) 4. 147.
29 Fővárosi Lapok 23 (1886. szeptember 15.) 256. 1862.
30 Budapesti Hírlap 6 (1887. december 3.) 334. 4.
31 Képviselőházi Napló (1884) 13. (292. országos ülés – 1886. december 17.) 375.
32 Uo. 377.
33 Uo. 382.
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Szavainak az lett a következménye, hogy Bukovics megkérte Pártos Gyulát és 
Schmahl Henriket, hogy menjenek el a képviselőhöz és közvetítőként tisztázzák a 
helyzetet. Herman vádjainak politikai indíttatását jól jelzi, hogy a nála jelentkező 
építészeknek kijelentette, megjegyzései nem Bukovics személye, hanem elsősorban 
a minisztérium ellen irányultak.34 
A törvényjavaslatot a képviselőház elfogadta, az uralkodó pedig az 1887. évi IV. 
törvénycikként szentesítette. Az Igazságügyi Minisztérium beköltöztetésének komo-
lyabb hatása aligha volt a tervekre, legfeljebb az épület belső beosztásának kismére-
tű megváltoztatását okozta. Az építkezés 1887 kora nyarára gyakorlatilag befejeződ-
hetett. Bukovics június 8-án kérvényezte az épület használatbavételi engedélyének 
kiadását, melyre június 20-án sor is került.35 Az építési iroda fabarakkját legkésőbb 
ekkor bontották el az Alkotmány utca sarkáról. Ezt követően kezdődhetett meg a 
beköltözés.
Az épület külső homlokzatáról Klösz György által 1895 körül készített fénykép-
felvételen feltűnő, hogy az egyes épülettagozatok színe, tónusa eltért egymástól. 
A homlokzat anyaghasználatát tekintve döntően vakolt felületekkel bírt, de némely 
épületelemeket, például a szabadon álló kompozitfejezetes oszlopokat, illetve a rájuk 
támaszkodó párkányszakaszokat mészkőből faragtak ki, míg más, apróbb díszek és 
az allegorikus szobrok a Matscheko–Schrödl-féle műkőből készültek – ez okozza az 
eltérést (3. ábra).
34 Budapesti Hírlap 12 (1886. december 20.) 351. 4.
35 MNL OL K-178 1120. f., 626–630 (766/1887/eln.)
3. ábra. A homlokzat eltérő anyaghasználatát jelző színkülönbségek. Fotó: Klösz György, 1895 körül. 
Forrás: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – Budapest Gyűjtemény, ltsz.: 001044
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FOGADTATÁS
Az épülettel kapcsolatos sajtóvisszhang az éles képviselőházi viták ellenére nem 
volt számottevő. A Fővárosi Lapok 1887. július 2-i száma már a minisztériumi dol-
gozók elégedetlenségéről tudósított:
„Az udvari szobákban elhelyezett hivatalnokok panaszkodnak, hogy a szobák sö-
tétek, általában pedig panaszolják, hogy a falak még nedvesek, a levegő dohos. Ezért 
a hivatalnokok egy része még most is otthon dolgozza fel az ügyiratokat.”36
A falaknak valószínűleg a siettetett építkezés és beköltözés miatt egyszerűen nem 
volt idejük kiszáradni, a középső traktus sötétségének megváltozására azonban ko-
molyabb beavatkozás nélkül esély sem volt.
November 20-i számával kezdődően az Építő Ipar több számon átívelően közölte 
az épület alaprajzait és a Schickedanz Albert által rajzolt látványképét.37 Az épület 
szöveges bemutatása azonban furcsa módon elmaradt, pedig Bukovics Gyula művei-
nek rendszerint bővebben helyt adtak. 
A Vasárnapi Ujság szintén november 20-i számában mutatta be vezércikkében 
hosszabban az épületet. A névtelenül maradó szerző kiemelte, hogy a „minisztérium 
új palotája” akkora méretekkel rendelkezik 7489 négyszögöles alapterületével, hogy 
annál csak a kaszárnyák és a Rókus Kórház nagyobbak a városban. Stílusát „római 
olasz renaissance”-ként azonosította (4. ábra). Az írás is megemlítette a széles folyo-
sókat és az óriási ablakokat, azonban azt is megjegyezte, hogy ezek ellenére néhol 
kellemetlenül sötétek az irodák. Az elsősorban leíró jellegű cikk utolsó bekezdése 
enged némi betekintést a kortársak véleményébe:
„Az uj palota aesthetikai becse fölött megoszlók lehetnek a vélemények: tény, hogy 
inkább nagysága által imponál s egyes részleteinek szépsége áldozatul esik az egész-
ben uralkodó czélszerűségi tekintetnek. Annyit azonban elmondhatunk, hogy ez az uj 
palota Budapest főváros középületei között nem utolsó helyet foglal el s jelen ronda 
környezetében hatalmasan emelkedik ki, előjeléül annak, milyen leend Magyarország 
újjászületett fővárosa már a közel jövőben azon a részen is, mely eddigele talán a 
legelhanyagoltabb s legföljebb fa-rakodóknak használt terület vala.”38
1891-ben a Pesti Hírlap cikkének szintén névtelen szerzője fogalmazott így a 
budapesti tőzsdetanács azon elhatározása nyomán, hogy új tőzsdeépületet szeretné-
nek építeni Lipótvárosban:
„…Budapest e leendő legelőkelőbb városrészét nem szabad elékteleníteni több 
olyan hülye kaszárnya-stilben épült »monumentális« középülettel, a milyen […] az 
igazságügyi és földmivelésügyi miniszteriumok palotája.”39
A korabeli napi sajtóvisszhang teljes feltérképezésére a kutatásnak nem volt mód-
ja, azonban ezekből az idézetekből, valamint az épület későbbiekben tárgyalt sorsá-
36 Fővárosi Lapok 24 (1887. július 2.) 181. 1333.
37 Építő Ipar 11 (1887. november 20.) 47. – földszinti alaprajz; uo. 51. (december 18.) – I. emeleti alaprajz; 
uo. 52. (december 25.) – homlokzati látványrajz.
38 Vasárnapi Ujság 34 (1887. november 20.) 47. 794.
39 Pesti Hírlap 13 (1891. november 5.) 304. 10.
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ból világosan látszik, hogy miközben a parlamenti ellenzék az épületen való spó-
rolást tekintette elsődleges szempontnak, addig a megvalósulását követően a kritikus 
közönség csak az addig nem látott nagyságú hivatali épület számukra riasztónak ható 
méretét és tömbszerűségét, viszonylagos egyszerűségét vette észre. Ugyanakkor 
Ferenc József 1890 nyarán az Országház építkezésén tett látogatásakor dicsérettel 
illette az épületet.40
Az esztétikai indíttatású kritikák 1890-es évekbeli erősödése a környező városrész 
és a benne megvalósult középületek – elsősorban az Igazságügyi Palota és az 
Országház – hatásának köszönhető, melyek a kései historizmus szellemében fogan-
tak, és ingergazdag kialakításuk a minisztérium valóban kissé konzervatív és anyag-
használatában olcsó megformálásával éles kontrasztot mutathatott. Bukovics épülete 
ugyanakkor nem nélkülözött minden építészetileg említésre méltó elemet, azonban 
ezek inkább az épületbelsőben érvényesültek. A nagyvonalú árkádsor alól három 
nagyméretű kapun keresztül feltáruló, T alaprajzú, másfél szint belmagasságú, bol-
tozatos előcsarnok jól oldotta meg a két keresztszárnyban elhelyezett, egyenrangú 
főlépcsőház és a központi udvar megközelítését. Az épület legkülönlegesebb megol-
40 Pesti Hírlap 12 (1890) 158. 6.
4. ábra. Az épületet eredeti állapotában mutató egyetlen ismert kép, melyen még valamennyi dísz lát-
ható. Fotó: Klösz György, 1887–1890 között. Forrás: Ország Világ 15 (1894. július 29.) 31. 512
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dása, egyúttal Bukovics tervezői, téralkotói tehetségének bizonyítéka a három és fél 
traktus szélességű középső rizalit belső folyosóval határos traktusának az irodák 
megközelítésére szolgáló hidak és világítóudvarok együtteseként való kialakítása, 
mely a kezdeti időszakban, a beüvegezések előtt a központi belső udvarral is intenzív 
kapcsolatban állhatott.
APRÓBB BEAVATKOZÁSOK A JOBB HASZNÁLHATÓSÁGÉRT
Az épület műszaki felszereltsége, korszerűsége sok szempontból átlagosnak, 
egyes területeken viszont kifejezetten alacsonynak volt mondható. A fennmaradt 
iratok tanúsága szerint számos apróbb beruházásra és javításra került sor az átadás 
éveit követően, melyekkel részben az épület használhatóságán kívántak javítani. 
A világítás például nem terjedt ki az egész épületre és szinte rögtön korszerűsítésre 
és bővítésre szorult. 1889 kora tavaszán Zellerin Mátyástól árajánlatot kértek a gáz-
világítás bevezetésére az erdőszámvevőség helyiségeibe, ami március közepéig meg 
is történt.41 Ugyanígy utólag vezették be a légszeszt a miniszteri váróterembe, előszo-
bába és a tanácsterem előterébe is 1890 nyarán szintén a Zellerin cég közreműködé-
sével.42 1893-ban viszont már a jóval korszerűbb elektromos világítás bevezetésére 
szereztek be ajánlatot, jóllehet időközben még a gázvilágítási rendszert is bővítet-
ték.43 1894-ben a Magyar Villamossági Rt.-vel folytak a tárgyalások, amelyeket a 
következő évben követett az elektromosság bevezetése a Ganz Rt. kivitelezésében, 
majd a millennium évében látták el villamos világítással a miniszteri tanácstermet és 
annak előterét is.44
A földszint fölött négy szint magassággal bíró épületben személyfelvonó nem 
épült, mindössze a középső udvar lépcsőtornyának orsóterében létesített a Schlick Rt. 
teherliftet, amely 1889 nyarán tönkrement. Állítólag a helytelen kezelésből fakadóan 
az iratokkal megrakott emelőszerkezet a magasból lezuhant, farészei összetörtek, 
fémváza elhajlott, továbbá a zuhanás tönkretette a padláson elhelyezett gépet is.45 
A személylift iránti igényt jelzi, hogy az egyik osztályvezető javasolta, hogy egysze-
rű felújítás helyett az aknában személyfelvonó működjön. Végül a javaslatnak foga-
natja is lett, és az időközben helyreállított gépet 1891-ben 8 000 forintos költséggel 
emberek szállítására alkalmassá alakíttatták át.46 
Komoly problémát jelentett az épület belső tereinek időjárási viszonyoktól való 
függetlenítése is. A fennmaradt iratok alapján egyértelműen úgy látszik, hogy vala-
mennyi udvari folyosói nyílás – a bérházakhoz hasonlatosan – nyílászáró nélküli, 
41 MNL OL K-178, 1120. f. 209 (188/1889/eln.)
42 Uo. 1298/1890/eln.; 1437/1890/eln.
43 MNL OL K-178, FM Elnöki üo. 2231, 2462/1893.
44 Uo. 583, 1191, 1200/1894; 151, 472, 937, 1347/1895; 458/1896.
45 Uo. 1280/1889.
46 Uo. 1971/1890; 172, 1136, 1167, 1413, 1584, 1658, 1949, 2109/1891; 52, 95, 130, 144, 223, 240, 346, 
538, 743, 818, 1097, 1546, 1840/1892.
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nyitott lehetett. Vagyis az épület közlekedőrendszerének használói teljesen ki voltak 
téve a kültéri viszonyoknak. Nemcsak a hőmérséklet, de a csapadék is sok gondot 
okozhatott, hiszen a középrizalit két közepes méretű belső világítóudvara is nyitott 
volt felülről. A miniszteri irodákat is magába foglaló épületrészt tagoló udvarokba 
bejutó eső és hó közvetlenül az előcsarnok fölötti födémre esett. 1893-ban Schwab 
Gyula üvegesmesterrel készíttették el e két udvar üvegtetővel való lefedését.47 Két 
évvel később valósultak meg az előcsarnok szélfogói, és ugyanekkor az I. emeleti 
vezetői irodákkal határos folyosót is beüvegezték, és ezt 1899-ben már az egész 
emeletre kiterjesztették.48 A félemeleti keresztfolyosókat a főlépcsőktől 1901-ben 
zárták el nyílászárókkal, és egy nagyobb összegű munka 1905-ben is vélhetően to-
vábbi folyosószakaszok beüvegezését jelentette.49
A hőmérsékleti viszonyok szabályozásának másik fontos eleme a fűtési rendszer. 
A nagyméretű épületben központi fűtőberendezés helyett 408 darab fatüzelésű cse-
répkályhát építettek fel. Ez egyáltalán nem számított korszerű és hatékony fűtési 
rendszernek ekkora épület esetében. Ráadásul mindez azt is eredményezte, hogy az 
épület tetőzetének képében önálló kémények sokasága jelent meg, ami esztétikailag 
is kifogásolható volt. Ugyanakkor ez a megoldás kétségtelenül költségtakarékosságot 
jelentett a tárca számára, mivel a minisztérium birtokai és erdőgazdaságai révén in-
gyen tudott tűzifához jutni. A kályhák hatékonyságára már az 1887–1888-as első 
télen panasz érkezett az igazságügy-minisztertől, aki szerint saját irodája nem volt 
10–12 Celsius foknál melegebbre fűthető. Bukovics Gyula válaszában arra hivatko-
zott, hogy az új épületek az első télen mindig nehezebben fűthetők ki.50 A többszáz 
kályhát folyamatosan javítgatni kellett, nagyobb felülvizsgálatukra 1903-ban, a köz-
ponti fűtés kiépítésére pedig csak jóval később került sor.51
BELSŐ ÁTÉPÍTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK
Aligha tekinthető a tervező és az épület hibájának, hogy a minisztérium személy-
zetének, ügyosztályainak és azok ügyköreinek folyamatos változása, illetve különfé-
le kapcsolt intézmények ki- és beköltözése miatt a kezdetektől fogva állandónak 
mondhatók a válaszfalbontások és -építések, a belső nyílások befalazása és újak 
nyitása. 1894-ben a három ügyosztály és a gazdasági műszaki osztály is átalakításo-
kon esett át Hubert József építőmester kivitelezésében.52 1895-ben a II. emeleti 
szolgálati lakást korszerűsítette a minisztérium, de jól mutatja az igények gyors 
változását, hogy a lakást két évvel később hivatali helyiségekké alakították át.53
47 Uo. 412, 956/1893.
48 Uo. 776, 1553, 1686/1895; 10702/1899; 368/1900.
49 Uo. 10266/1901.
50 MNL OL K-178, 1120. f. 387–382 (72/1888/eln.)
51 MNL OL K-178 FM Elnöki üo. 4352/1903.
52 Uo. 407, 837.
53 Uo. 14, 38, 64, 121, 122, 127/1895; 1387, 2125/1896.
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A millennium évében Darányi Ignác miniszter a saját irodacsoportját is alaposan 
felújíttatta. A tanácsterem teljes felújításának részeként bevezetett villanyvilágítás 
mellett új, elegáns bútorzatot is kapott, melynek elkészítésével Thék Endre gyárát 
bízták meg.54 Egy nagyméretű, öt méter hosszú tárgyalóasztalt, hozzá 24 bakbőrrel 
kárpitozott karosszéket, valamint négy kisebb, fal mellé állítható asztalt és ezekhez 
két-két, összesen tehát nyolc, szintén bakbőrös, díszes ülőpamlagot rendeltek meg 
2 560 forintért. Valószínűleg a miniszteri dolgozószobába rendeltek egy hétfiókos, 
diófa íróasztalt és két, szintén diófából megmunkált posztamenst. Ezzel párhuzamo-
san ajtót is nyitottak a miniszteri irodacsoport és a tanácsterem közé, falikárpitozás 
készült a dolgozószobába, a váróterembe és az előszobába, és harmadik réteggel 
látták el a miniszteri dolgozó erkélyajtaját.55
1901-ben újabb felújításra került sor a miniszteri helyiségekben, ekkor elsősorban 
a dolgozószobában. Itt már a korszak legnevesebb hazai iparosainak nevei jelentek 
meg. A Thék gyártól származott az új bútorzat is, a Zsolnay gyártól rendeltek új, 
fehér cserépkályhát, a szoba kifestését pedig Scholtz Róbert díszítő- és szobafestő 
cége végezte.56 
Az épület befogadóképessége a két minisztérium és a számos alárendelt hivatal 
beköltöztetése miatt szinte rögtön elégtelenné vált. Az 1889. évi XVIII. törvény-
cikkel a földművelésügy önálló minisztériummá vált, a kereskedelem- és iparügy 
pedig a korábbi közmunka- és közlekedésügyi miniszter hatáskörébe került át. 
A Ke reskedelmi Minisztérium hatósága alá került Statisztikai Hivatal 1891-ben tá-
vozott az épületből, jóllehet saját székháza csak 1897-ben épült fel Budán (Czigler 
Győző, 1896–1897). Megüresedett helyiségeibe a Folyammérnöki Hivatal és egy 
újonnan nyitott helyi postafiók költözött be mindössze két évre, amikor is az előbbi 
távozni kényszerült az épületből.57 1896-ban a minisztérium egyik ügyosztálya, a 
mezőgazdasági műszaki osztály is kénytelen volt kiköltözni, melyet a következő 
évben az erdészeti osztály egy része követett, és ugyanekkor a Vízépítészeti Hivatal 
és az Erdőszámvevőség is bérházakba költözött át.58 E változások is kisebb-nagyobb 
belső átalakítási munkákat vontak maguk után.
1897-ben vizsgálni kezdték az egyes ügyosztályok elhelyezési rendjét.59 Feltéte-
lezték az Igazságügyi Minisztérium és a Földtani Intézet távozását is, és megkísérel-
ték összeállítani, miként lehetne a legjobban hasznosítani az épület valamennyi he-
lyiségét. Az osztályvezetőkhöz november 23-án intéztek kérdést, hogy az általuk 
vezetett részleg jó elhelyezéséhez mi lenne szükséges. Egy-egy alaprajzon be kellett 
jelölniük a fennálló és az ideálisnak tűnő beosztást, ez utóbbit személyekre lebontott 
részletességgel. Azt is kérték, hogy nevezzék meg azokat a külső hatóságokat, ame-
lyeket szerintük érdemes lenne az épületben elhelyezni a jövőben.60 
54 Uo. 1566/1896.
55 Uo. 1503/1896; 1513/1896; 1584/1896.
56 Uo. 7144/1901; 7141/1901; 7167, 7640/1901.
57 Uo. 1079, 1209, 1221, 1422, 1552, 1800, 1948, 1978, 2000/1890/eln.; 874/1894/eln. 
58 Uo. 2057, 2160/1896; 708, 859, 1409, 2345, 2378, 3233, 4254/1898.
59 Uo. 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291/1897.
60 MNL OL K-178 FM Elnöki üo. 6148/1898/eln.; 6149/1898/eln.
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Érdemes szó szerint felidézni az erdészeti osztályt vezető országos főerdőmester 
válaszát, mely rendkívül beszédes képet fest a problémákat illetően:
„1.) az egyes ügyosztályok körletébe utalt helyiségek elégtelensége miatt ugyan-
azon ügyosztályba tartozó személyzet szétszórtan, ügyosztályától elkülönítve illetve 
elszakítva van elhelyezve;
2.) egyes helyiségekben a fogalmazó személyzet összezsúfoltan kénytelen dolgozni;
3.) a sötét udvari helyiségekben is fogalmazó személyzet van elhelyezve, holott 
ezen az emeleten ezek a helyiségek az év legnagyobb részében csak mesterséges vi-
lágítás mellett használhatók, ez pedig az ott dolgozók szemét teszi tönkre…”
Más ügyosztályok vezetőinek szöveges indoklásában is ugyanezek az elemek 
bukkantak fel. A VII/3. ügyosztály esetén a szétszórtság fokáról is tudomással bírunk:
„[az] ügyosztály vezetője a földszinten, személyzetének egy része a fél-emeleten, 
többi része a III. emeleten, az osztályfőnök pedig az I. emeleten van elhelyezve! Így 
magának ezen ügyosztály aktáinak – valamint a személyzetnek is, ha az egymás közt 
való érintkezés szükséges – négy emeleten kell vándorolniuk.”
A felmérés eredményeként a viszonylag kis költséggel orvosolható problémákat 
igyekeztek kezelni. Ez egyrészt belső átalakításokat jelentett, másrészt ironikus mó-
don a problémákat leginkább részletező főerdőmester által vezetett erdészeti osztály 
kiköltöztetésével járt, melynek négy főosztályát ráadásul két külön helyre, a Ferenc 
József (ma Széchenyi) téri Európa Szállóba, illetve egy közeli, Báthory utcai bérház-
ba költöztették.61 
Számos egyéb átalakítás mellett ki kell emelni a borkereskedelmet és borászokta-
tást segítő, állami irányítású Országos Mintapince ügyét. Központi raktára a hozzá 
kapcsolódó üzlettel együtt az Ybl Miklós-féle Széchenyi rakparti Ganz-ház pincéjé-
ben volt, a minisztérium alsó szintjén rendelkezésére álló nagy területe ellenére. 
A Ganz-házból 1906–1907 körül költöztették át teljesen a minisztériumba, ahol leg-
korábban ekkor, de mindenképp az I. világháború kezdete előtt reprezentatív, magya-
ros stílusú eladó- és vélhetően kóstolóteret alakítottak ki a déli szárny nagyméretű, 
az utcával határos traktusában található pinceszinti helyiségében. A faburkolatos, 
stukkódíszes terem tervezője és a máig fennmaradt falkép festője nem ismert.
A HOMLOKZAT ÜGYE
1890 novemberének végén, a hóolvadás idején a III. emeleti számvevőség és a 
Földtani Intézet könyvtára is erősen beázott a tetőbádogozás és az ereszcsatornák 
hibái miatt.62 A javításon dolgozó munkások vették észre, hogy a tető szélén, az atti-
ka tetején álló műkő díszvázák olyan rossz állapotba kerültek, hogy leomlásuk fe-
nyegetett. A minisztérium kérte az állami építészeti hivatalt, hogy küldjön ki szakér-
tőt felmérésükre. Az általa készített jelentés megerősítette a munkások állítását, 
61 Uo. 7458, 8094, 8778, 9471, 9605/1899.
62 Uo. 1963/1890.
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azonban javíthatónak ítélte a vázákat. Értesítették az épületszobrász munkákat végző 
Schrödl Emilt, aki saját költségén „jó hírnevének megőrzése” érdekében hajlandó 
volt a javításokat elvégezni. A sérült műkő díszeket – a III. emeleti erkélyek vázáit 
és az attikára helyezett bizonyos díszeket – február elején eltávolította.63 Az egykorú 
felvételek és az épület későbbi állapotának tanúsága szerint azonban a díszek végül 
nem kerültek vissza a homlokzatra. Ezzel szemben viszont már 1899-ben felmerült 
az épület Országház térre néző homlokzatának „díszesebbé tétele”.64 Az 1895 decem-
berére külsőleg elkészült Országház és az 1896-ban átadott, Hauszmann Alajos által 
tervezett Igazságügyi Palota mellett valóban szerénynek hatott a kései historizmus 
mozgalmasságával egyáltalán nem rendelkező épület külseje, amely az előbbiekkel 
szemben nem kő-, hanem az alacsonyabb presztízst jelentő vakolt, gipsz- és műkő 
díszes homlokzattal rendelkezett. Ráadásul ez pedig egyre rosszabb állapotban volt, 
további díszek eltüntetésére is sor került. 1900-ban a főpárkány konzoljai között, a 
függőlemez alján elhelyezkedő rozetták közül 63 darabot távolíttattak el szintén „a 
rossz állapotba kerülés és a lehullás” veszélye miatt.65 1903-ban ugyan részben fel-
újíttatták a külső homlokzatot, a javítás azonban a problémákhoz képest csekély 
hatókörű lehetett, mivel a pár évvel későbbi fényképek tanúsága szerint a vakolat 
ismét több helyen erősen mállott, és nagyobb méretű építészeti tagozatok is estek le 
(5. ábra).66
Darányi Ignác 1906-ban újra a földművelésügyi tárca vezetője lett és a szégyen-
teljes állapotba került épület külső felújítását prioritásként kezelte. Hamarosan intéz-
kedtek a homlokzat műszaki átvizsgálásáról, melynek egyik tanulsága az lett, hogy 
63 Uo. 185, 260/1891.
64 Uo. 2880/1898. 
65 Uo. 12420/1900.
66 Uo. 
5. ábra. A rossz állapotú homlokzat részlete. Forrás: Vasárnapi Ujság 52 (1905. szeptember 24.) 
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megállapították, hogy a felújítás elodázhatatlan.67 A veszélyelhárítás érdekében szá-
mos díszt le kellett szedni, 1906-ban pedig több helyen dúcolások is készültek.68 
A meghívott építész tagokkal felállt szakbizottságban Darányi leginkább az épület 
dísztelenségét és rossz belső beosztását kárhoztatta. A külső és a belső átalakítására 
különálló tervpályázatokat írtak ki 1906 augusztusában. A november 30-i határidőre 
összesen 45 pályamunka érkezett be. 1907 márciusában hozták nyilvánosságra, hogy 
mindkét pályázatot a műegyetem tanára, Tőry Emil (1863–1928) nyerte.69
A tervpályázat folyamatának és eredményének leírásától és értékelésétől eltekin-
tünk,70 azonban az ennek kapcsán született számos írás szintén az épület negatív 
megítélésének bizonyítéka. Az ilyen kritika kialakulása a megvalósulást követő szűk 
két évtized alatt nem feltétlenül lett volna törvényszerű. Hajós Alfréd így írt ekkor:
„Néhány évtizeddel ezelőtt egy hivatalnok-mérnököt bíztak meg azzal, hogy a je-
lenlegi Országház-téren a földmívelésügyi minisztérium céljainak megfelelő palotát 
építsen. A tervező feladatát úgy oldotta meg, hogy egy óriási tégla és vakolat-tömeget 
helyezett a kijelölt telekre, mely ez idő szerint bérkaszárnyaszerű homlokzatával 
kellemetlenül illeszkedik be a parlament s a Kuria alkotta arkitektikusan szép kör-
nyezetbe.”71
A Vasárnapi Ujság névtelenül maradó szerzője pedig így értékelte:
„Miután a földművelési minisztériumnak ormótlan külsejű palotája immár sehogy 
sem illik bele az Országház-téri előkelő keretbe, s miután megrongálódott homlokza-
tát úgy is nagy költséggel kell átalakítani, Darányi miniszter elhatározta, hogy telje-
sen átépítteti.”72
Jól látható, hogy az épülettel szembeni kritika elsődleges forrása az Országházzal és 
az Igazságügyi Palotával való összehasonlítása. A két, reprezentatív szerepű épülethez 
képest a minisztérium valóban jóval szerényebb külsővel bír, nem használ olyan tipi-
kusnak mondható, kései historizmusra jellemző eszközöket, mint az oromzatok, tor-
nyok – valamint az ezeket borító díszműbádogos munkák – és egyéb tetőidomok. Ez 
utóbbiak az épület eredeti engedélyezési tervében ugyan benne voltak, azonban a 
költségcsökkentés során ezeket törölték, így a viszonylag stílustiszta neoreneszánsz 
homlokzat már megvalósulásakor is kissé konzervatív, szerény hatást keltett.
Tőry Emilt 1908 elején bízták meg pályaterve továbbfejlesztésével,73 és az addig 
többször átdolgozott terv 1909. május 21-én kapott építési engedélyt.74 A kivitelezés 
azonban nem indult el. Már 1909 májusának elején – a tervek benyújtását követően, 
de az engedélyező határozat meghozatala előtt – arról írt a Pesti Hírlap, hogy egy-
67 Uo. 13344, 14960/1905.
68 Uo. 2445/1906.
69 Építő Ipar 31 (1907) 10. 92; uo. 31 (1907) 11. 104.
70 Székely Márton – Marótzy Katalin: Magyar közigazgatási épületek pályázatai a dualizmus korában. 
Stílusirányzatok a földművelésügyi minisztérium 1907-es átépítési tervpályázatán. Építés – Építészettudomány 
2018 (DOI: 10.1556/096.2018.011).
71 Pesti Napló 58 (1907. márc. 30.) 77. 5.
72 Vasárnapi Ujság 54 (1907. április 28.) 17. 338.
73 MNL OL K-178 FM Elnöki üo. 1372/1908.
74 BFL XV.17.d.329 24891 18–29. f., 41897/1909-III. 
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szerűen csak felújítják az épületet.75 Végül valóban ez történt, 1910-ben el is kezdték 
az épület felújítását.76 Evidenciaként kezelték, hogy a homlokzatot a közeljövőben át 
fogják alakítani, ezért a lehető legkevesebbet kívántak költeni a feladatra. A felújítás 
során számos ornamentális és minden figurális szobrászati elemet eltávolítottak. 
A középrizalit kivételével jelentősen egyszerűsödött a fő- és valamennyi osztópár-
kány kiképzése, eltűntek az ablakok alatti parapetmezőket ékesítő baluszterek és az 
attika balusztrádja is, valamint az összes orom- és timpanonszobor is, melyek egy-
részt a minisztériumi osztályok területeinek allegóriái voltak, másrészt az ország-
címert tartó alakok. A kivitelező Szentpály József szegedi építész építőmester volt, a 
munka pedig összesen 67 000 koronába került.77 Az átalakításra már korábban felvett 
400 000 koronás kölcsönből fennmaradt összeget végül a miniszteri és államtitkári 
irodák újabb felújítására költötték az előnyösebb irodatereket eredményező alaprajzi 
változtatás, vagyis a középfolyosósítás helyett, mely végül csak az 1940-es évek 
elején valósult meg.78
ÖSSZEGZÉS
Bár a Földművelésügyi Minisztérium megépítésének egyik fő indoka az volt, hogy 
az irodai célokra csak korlátozottan alkalmas bérházakban, városszerte több helyre 
szétszórva működő szervezeti egységek egyrészt végre egyetlen fedél alatt, másrészt 
korszerű körülmények között működhessenek, a Bukovics Gyula tervei szerint meg-
valósult középület legfeljebb az előbbi célt teljesítette, azt is csak ideig-óráig. Ezért 
elsősorban a többszöri költségcsökkentés és az építészeti újítástól valószínűsíthetően 
elzárkózó megrendelői magatartás volt a felelős. Bukovics ilyen körülmények között 
a nagyságrend ellenére sem alkothatta meg élete főművét.
Az Országházzal szinte egy időben megindult építkezés az átlagos, korabeli, új 
építésű pesti bérházak középmezőnyébe sorolható építészeti minőséget és kifejezet-
ten rossz, már az átadáskor is elégtelennek és elavultnak bizonyult műszaki tartalmat 
hozott létre. Az 1887-ben elkészült épület a belső beosztás, a beépített építőanyagok 
és a külcsín tekintetében így gyorsan avulásnak indult. Beosztásából fakadóan sza-
badtérre nyíló ablakkal nem rendelkező irodáit a kezdetektől fogva kifogásolták 
használóik, a folyamatos műszaki problémák mellett a minisztérium mindig változó 
igényeinek kielégítése is problémás volt – jóllehet ez utóbbi a könnyűszerkezetes 
falak és a vasbeton vázas építészet elterjedése előtt aligha róható fel az épületnek. 
Ahogyan az sem, hogy a területen valóban úttörőnek számító nagyszabású építkezést 
később messzemenőkig túllicitálta környezetének, Lipótvárosnak kései historizáló és 
századfordulós építészete. Kétségtelenül a kivitelezés hibája ugyanakkor, hogy a 
homlokzatról az átadást követő évektől fogva fokozatosan egyre több és több díszt 
75 [n. n.]: Jelek melyekből politizálni lehet. Pesti Hírlap 31 (1909. május 4.) 104. 37.
76 MNL OL K-178 Elnöki üo. 6063/1910.
77 Uo. 7692, 9208/1910; 3198/1911; 5187/1912.
78 Uo. 6135/1910.
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kellett eltávolítani, mely végül egy példa nélkül állóan korai, leegyszerűsítő helyre-
állítást vont maga után a 20. század elején. Ezzel együtt sem árt azonban emlékezni 
arra, hogy Bukovics Gyula háza minden hibája ellenére a legrégebbi, ma is eredeti 
funkcióját betöltő minisztériumépületünk.
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RAPID AESTHETIC AND FUNCTIONAL OBSOLESCENCE  
OF AN ADMINISTRATIVE BUILDING
FIRST TWO DECADES OF THE PALACE OF THE MINISTRY  
OF AGRICULTURE
Summary
The essay focuses on the first two decades of the history of the ministry building standing in 
Budapest, Kossuth Lajos Square 11. It analyses the reasons that led to architectural competitions called 
for modernizing the façade and the inner structure of the building already in 1906. 
Gyula Bukovics (1841–1914) got the commission in 1884 and shortly afterwards completed his first 
plans to house the Ministry of Agriculture, Industry and Trade in one building because it worked then at 
eight locations. The architects disapproved already at this time that architectural competition was not 
called for, and also the façade and functional arrangement was severely criticized. The opinions about 
the building erected between 1885 and 1887 were various as well. Its frightening huge measure, block-
like mass and relative simplicity were censured as well as the darkness of the offices facing the inner 
court. The – originally opened – wide corridors along the court side of the wings built around the border 
of the plot indeed had serious shading effects. 
After the completion several smaller innovations, reparations and modifications took place, on the 
one hand to improve the usability of the building and on the other hand to follow the persistent changing 
of the staff and the departments of the ministry and the moving in and out of different connected institu-
tions. The style of the building was the “Italian Renaissance”, but the façades appeared too unimportant 
and unornamented in comparison with the Parliament and the Palace of Justice. Furthermore, some 
weathered, artificial stone ornaments were also removed from the façade in 1891. In 1906 the restoration 
was already imperative thereby creating an opportunity to transform the façades, thus two distinct archi-
tectural competitions were called for converting the façade and the inner structure.
Keywords: Historicism, turn of the century, 19th century architecture, Gyula Bukovics
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